Uspješno Upravljanje Projektima

Strategije za Podjelu Zadataka i Određivanje Rokova

Određivanje rokova i podjela zadataka

1. Uvod

Kako bi se projekt izrade web stranice uspješno završio na vrijeme, potrebno je podijeliti zadatke među četiri člana tima i odrediti rokove za njihovo izvršavanje. Svaki član bit će odgovoran za svoj dio posla, a svi će zajedno sudjelovati u završnoj provjeri projekta.

2. Podjela zadataka i rokovi

Član tima	Zadatak	Rok izvršenja
M.Sekulić	Planiranje projekta i određivanje sadržaja web stranice	22. 10. 2026.
L.Klarić	Prikupljanje tekstova, informacija i potrebnih materijala	24. 10. 2026.
F.Milak	Izrada dizajna te odabir boja, fontova i fotografija	28. 10. 2026.
P.Paramin	Izrada i uređivanje web stranice	2. 11. 2026.
Svi članovi	Testiranje stranice i ispravljanje pogrešaka	4. 11. 2026.
Svi članovi	Završna provjera i predaja projekta	5. 11. 2026.

Napomena: Navedeni datumi su prijedlog i mogu se prilagoditi dogovoru članova tima.

3. Pravila rada u timu

- Svaki član mora izvršiti dodijeljene zadatke u dogovorenom roku.
- Članovi će redovito razmjenjivati informacije o napretku projekta.
- U slučaju poteškoća ili kašnjenja potrebno je pravovremeno obavijestiti ostale članove.
- Članovi će međusobno pomagati kako bi se zadaci uspješno završili.
- Prije predaje svi će zajedno pregledati web stranicu i provjeriti njezinu funkcionalnost.

4. Praćenje napretka

Napredak projekta pratit će se prema zadanim rokovima. Nakon završetka svakog zadatka, odgovorni član obavijestit će ostale članove tima. Na taj će se način lakše uočiti eventualni problemi i osigurati da projekt bude dovršen na vrijeme.

5. Zaključak

Jasna podjela zadataka i određivanje rokova važni su za uspješnu realizaciju projekta. Svaki član tima ima određene odgovornosti, a međusobna suradnja omogućuje kvalitetniju izradu web stranice i pravovremenu predaju završnog projekta.