PLANIRANJE I IZRADA WEB STRANICE

Vodič kroz Proces Dizajniranja i Razvoja Digitalne Prisutnosti

PLAN PROJEKTA – IZRADA WEB STRANICE

1. Uvod

Projekt obuhvaća planiranje, dizajniranje i izradu web stranice. Cilj je napraviti preglednu, funkcionalnu i vizualno privlačnu stranicu koja će korisnicima omogućiti jednostavan pristup potrebnim informacijama.

2. Cilj projekta

Cilj projekta je odrediti što web stranica treba sadržavati, kako će biti organizirana i koje će funkcionalnosti imati. Stranica treba biti jednostavna za korištenje, prilagođena različitim uređajima i dostupna korisnicima putem interneta.

3. Sadržaj web stranice

Web stranica trebala bi sadržavati sljedeće dijelove:

- **Početna stranica** – osnovne informacije i kratko predstavljanje teme web stranice.
- **O nama** – informacije o osobi, tvrtki, ustanovi ili projektu.
- **Usluge ili proizvodi** – opis ponude, proizvoda ili usluga.
- **Galerija** – fotografije i drugi vizualni sadržaji.
- **Novosti i obavijesti** – aktualne informacije i događanja.
- **Kontakt** – kontaktni podaci, e-mail adresa i kontakt obrazac.
- **Navigacijski izbornik** – omogućuje jednostavno kretanje između stranica.
- **Podnožje stranice** – dodatne poveznice, podaci o vlasniku stranice i autorska prava.

Sadržaj će se prilagoditi svrsi web stranice i potrebama njezinih korisnika.

4. Plan provedbe projekta

Projekt će se provesti kroz nekoliko faza:

1. **Planiranje:** određivanje svrhe stranice, ciljane publike i potrebnog sadržaja.
2. **Dizajniranje:** odabir boja, fontova, slika i rasporeda elemenata.
3. **Izrada:** oblikovanje stranice i dodavanje tekstova, slika i poveznica.
4. **Testiranje:** provjera funkcionalnosti, preglednosti i prikaza na različitim uređajima.
5. **Objavljivanje:** postavljanje stranice na internet i priprema za daljnje održavanje.

5. Potrebni resursi

Za realizaciju projekta potrebni su računalni resursi, pristup internetu, alat za izradu web stranice te odgovarajući tekstualni i vizualni materijali. Zahtjevniji projekt može uključivati troškove domene, hostinga i dodatnih programskih alata.

6. Vremenski plan

Aktivnost	Trajanje
Planiranje sadržaja	1 dan
Izrada dizajna	2 dana
Izrada web stranice	3–5 dana
Testiranje i ispravci	1 dan
Objavljivanje	1 dan

Navedena trajanja su okvirna i mogu se mijenjati ovisno o složenosti projekta.

7. Očekivani rezultati

Očekuje se izrada funkcionalne i pregledne web stranice s jasno organiziranim sadržajem. Stranica treba biti jednostavna za korištenje, prilagođena računalima i mobilnim uređajima te omogućavati lako ažuriranje informacija.

8. Zaključak

Planiranje projekta važan je korak u izradi kvalitetne web stranice. Unaprijed definirani sadržaj, aktivnosti i potrebni resursi omogućuju bolju organizaciju rada i uspješnu realizaciju projekta. Konačni cilj je izraditi stranicu koja ispunjava svoju svrhu i odgovara potrebama korisnika.