NAPREDAK U RAZVOJU WEB STRANICE

Dosadašnja Postignuća i Ključni Koraci

Usporedba Napretka Izrade Web Stranice

1. Dosadašnji Napredak Projekta

Do sada smo uspješno odradili nekoliko važnih koraka u izradi naše web stranice:

- **Izrada početnog ekrana web stranice**: Ovaj korak je ključan jer postavlja temelj za daljnji razvoj.
- **Dizajn i odabir boja**: Osmislili smo vizualni identitet stranice koji je u skladu s našim ciljevima.
- **Održavanje sastanaka**: Tri sastanka su nam pomogla u koordinaciji i planiranju daljnjih aktivnosti.
- **Organizacija tima i podjela zadataka**: Voditelj tima je osigurao da svaki član zna svoje odgovornosti.
- **Planiranje i određivanje rokova**: Izradili smo jasan plan projekta s definiranim vremenskim okvirima.
- **Opis tima**: Napisali smo kratak opis koji naglašava našu stručnost i ciljeve.
- **Vođenje bilješki sa sastanaka**: Ovaj korak osigurava da ne zaboravimo važne odluke i dogovore.
- **Dokumentacija o radu tima**: Jedan član tima je zabilježio kako surađujemo i komuniciramo.

2. Usporedba Rada Članova Tima

Voditelj Tima

- **Organizacija i podjela zadataka**: Osigurao je ravnomjernu podjelu posla.
- **Planiranje projekta i određivanje rokova**: Postavio je jasne ciljeve i vremenske okvire.
- **Vođenje sastanaka**: Profesionalno je upravljao sastancima i održavao fokus tima.

- **Praćenje napretka**: Redovno je pratio realizaciju ciljeva.

Prvi Dokumentarist

- **Dokumentacija o projektu**: Još nije dovršio, što je prioritet za sljedeću fazu.
- **Pregled završne verzije projekta**: Mora pregledati i potvrditi konačne verzije dokumenata.
- **Prikupljanje podataka o radu**: Treba osigurati da svi podaci budu precizno zabilježeni i predani.

Drugi Dokumentarist i Dizajner

- **Dokumentacija o timu**: Uspješno je dovršena.
- **Sudjelovanje u dizajnu**: Aktivno je pridonio estetici stranice.
- **Odabir boja i oblikovanje**: Njegov doprinos daje vizualnu privlačnost stranici.

3. Zadaci Koje Još Trebamo Obaviti

- **Izrada glavnog izbornika**: Potrebno je stvoriti intuitivnu navigaciju za korisnike.
- **Bilježenje zajedničkog rada**: Važno je dokumentirati kada i kako članovi rade zajedno.
- **Pisanje uvoda**: Kratak uvod koji objašnjava svrhu i temu projekta još nije dovršen.
- **Organizacija dokumentacije**: Svi dokumenti moraju biti ažurirani i lako dostupni.
- **Ispunjavanje sprinta**: Potrebno je pratiti i evidentirati sve obavljene zadatke.
- **Održavanje sastanaka**: Kontinuirano praćenje napretka i rješavanje problema.
- **Provjera kvalitete**: Osigurati funkcionalnost i estetski izgled web stranice.
- **Pregled završne verzije**: Konačna provjera svih aspekata projekta.
- **Prikupljanje podataka o vremenu rada**: Ovi podaci su bitni za analizu učinkovitosti.
- **Završno predstavljanje**: Priprema prezentacije koja će jasno prikazati rezultate našeg rada.

4. Zaključak

Projekt je u početnoj fazi uspješno napredovao. Izradili smo početni ekran, definirali vizualni identitet, organizirali tim i postavili čvrst plan rada. Sastanci su bili produktivni, a dokumentacija je pokrenuta.

Međutim, moramo se usredotočiti na dovršetak dokumentacije, izradu glavnog izbornika i uvoda te organizaciju svih dokumenata. U sljedećoj fazi, fokus će biti na dovršetku web stranice, provjeri njezine kvalitete i pripremi za završno predstavljanje.

Naš cilj je zajedničkim radom, dobrom organizacijom i pravodobnim izvršavanjem zadataka uspješno završiti projekt unutar zadanih rokova.